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Wojr-wódzki FUNdUSZ Ocl-IRONy ŚnodowiskA Wodzisław Śląski, 13 września 2018r.

i Cospodmzki WOdNFj w KmowiCAch

u1. Plebiscyiowa 19. 40035 Katowice
tel.: (032) 60 32 200. fax: [0321251 04 06

REGON. 271806983, NIP 954-22—39—831    
PROTOKÓŁ NR 156/2018

kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W Katowicach przeprowadzonej 13 września 2018r., w Urzędzie Miasta Wodzisław Śląski, z siedzibą:

44-300 Wodzisław Śląski, u1. Bogumińska 4.

1. Kontrolę z ramienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W Katowicach przeprowadzili:

Tomasz Dyduch Inspektor W Zespole Kontr01i i Umorzeń

(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe)

Dariusz Sojka Młodszy Inspektor W Zespole Kontroli i Umorzeń

(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe)

2. Przedstawiciele jednostki kontrolowanej:

Ewa Łotecka Podinspektor W Wydziale Edukacji
(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe)

Mieczysław Kieca Prezydent Miasta
(imię i nazwisko) (stanowisko sluzbcwe)

3. Podstawa prawna kontroh:

Art. 400k ust. 1 pkt. 5 ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U.

2 201811, poz. 799 z późn. zm.).

4. Przedmiot kontroli — realizacja Zadania inwestycyjnego pn.:

„Modernizacja instalacji 0.0. W budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 zlokalizowanym przy

u1. Górniczej 7 W Wodzisławiu Śląskim” zgodnie z warunkami umów nr 224/2017/84/OA/0e/P oraz

438/2017/84/0A/0e/D z 31.08.2017r., W ramach udzielonego przez WFOŚiGW W Katowicach

dofinansowania W formie odpowiednio pozyczki 118.236,0021 oraz dotacji 4.'780,00z1.

Do umów nie zawarto aneksu.

4.1. Wartość Zadania:

' wg umowy: 170.737,3ózł

' rzeczywista: 170.737,36zł
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4.2. Realizacja zakresu rzeczowego Zadania W odniesieniu do harmonogramu:

Z przedstawionych podczas kontroli dokumentów wynika, że zrealizowano zakres rzeczowy

zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym z dnia 10.07.2017r. stanowiącym

załącznik do umów wymienionych W punkcie 4. niniejszego protokołu.

Przeprowadzona W dniu kontroli Wizja lokalna W budynku Zespołu Szkolno — Przedszkolnego nr 4

zlokalizowanym przy ul. Górniczej 7, W Wodzisławiu Śląskim potwierdziła wykonanie zakresu

robót polegających na zmodernizowaniu wewnętrznej instalacji o.o. poprzez:

- montaż nowych grzejników stalowych płytowych, białych,

- montaż zaworów termostatycznych,

- montaż nowej instalacji o.o. wykonanej z rur ocynkowanych łączonych na zacisk.

4.3. Stan formalno — prawny:

ozgodnie z pismem Starosty Wodzisławskiego znak: WAB.6743.0075.2017 z dnia 01.03.2017r.

wg obowiązującej ustawy Prawo budowlane cały zakres prac wyszczególnionych

W harmonogramie rzeczowo — finansowym nie wymaga decyzji 0 pozwoleniu na budowę ani

zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno — budowlanej.

4.4. Terminy realizacji Zadania:

. wg umowy: od 01.06.2015r. do 31.10.20171'.

. rzeczywiste: od 01.06.2015r. do 25.08.2017r.

4.5. Wykonawcy:

4.5.1. Pracownia Usługowa „Proj ekt—Instal” inż. Łucjan Łukoszek 44-310 Radlin, ul. Spacerowa 17

Umowa nr: 1/2015 2 dnia 03.07.2015r.

Przedmiot umow: wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„Modernizacja instalacji 0.0. W budynku Zespołu Szkolno—Przedszkolnego nr 4 zlokalizowanym

przy ul. Górniczej 7 W Wodzisławiu Śląskim”.

Zakres opracowania obeimował: 

&) roboty W niezbędnym zakresie do zrealizowania przedmiotowej wymiany instalacji o.o.,

b) wyliczenia aktualnego zapotrzebowania na ciepło i dostosowanie do tego urządzeń

wraz Z określeniem niezbędnego zakresu prac,

0) analizę celowości — oszacowanie O ile zmniejszy się zapotrzebowanie na energię cieplną

i oszacowanie sprawności przed i po dokonaniu modernizacji instalacji o.o.,

d) analizę finansowo— kalkulacja czasu potrzebnego na zwrot kosztów.

Termin realizacii przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do 30.09.2015r.

Wynagrodzenie: 3.93 6,0021 brutto.
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4.5.2. MIKA — Technika Grzewcza i Sanitarna Mika Michał, 44-310 Radlin, ul. Rymera 16

Umowa nr: EDU-I.272.7.2017 z dnia 06.07.2017r.

Przedmiot umow: wykonanie zadania pod nazwą: „Modernizacja instalacji o.o. W budynku

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 zlokalizowanym przy ul. Górniczej 7 W Wodzisławiu

Śląskim” W zakresie określonym W dokumentacji technicznej, przedmiarze

Termin realizacii przedmiotu umowy: od 06.07.2017r. do 25.08.2017r.

Wynagrodzenie: 170.737,362ł brutto

4.6. Żródła finansowania Zadania W okresie jego realizacji (od 01.06.2015r. do 25.08.2017r.):

 

 

 

 

     

Żródło finansowania zadania Plan Wykonanie

Umowa pożyczki nr:
224/2017/84/OA/oe/P 118.236,00zł 118.236,002ł

Umowa dotacji nr:

43 8/2017/84/OA/oe/D 478090” 4780700”
Środki własne: 47.721,362ł 47.721,362ł

Razem 170.737,36zl 170.737,36zl
 

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Kwota platna ~ Kwota platna1 A . ' .
: ] Data : Całk0w1ta . ; ze środków ze środków

' Lp. 1 Nr faktury ; wystawienia : wartosc « Data, . ; WFOSIGW - WFOSĘIGW
„ faktury faktur platnosu - pozyczka nr ' dotaqa nr
' [Zł brutto] 224/2017/ 438/2017/

84/OA/0e/P 84/OA/0e/D

] 594/MAG/2017 25.08.20171'. 170.737,362ł 22.09.2017]: ll8.236,002ł 4.780,002ł

Razem 5 118.236,00zł ' 4.780,00zł :

5. Protokoły odbiorowe:

. 25.08.2017r. - Protokół końcowego odbioru technicznego z przekazanego do realizacji zadania

pn.: „Modernizacja instalacji 0.0. W budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4

zlokalizowanego przy ul. Górniczej 7 W Wodzisławiu Śląski,”.

5.1. Opinie i protokoły uczestników odbioru zgodnie z art. 54+59 Prawa Budowlanego:

. zgodnie z pismem Starosty Wodzisławskiego znak: WAB.6743.0075.2017 z dnia 01.03.2017r. wg

obowiązującej ustawy Prawo budowlane cały zakres prac wyszczególnionych W harmonogramie

rzeczowo — finansowym nie wymaga decyzji 0 pozwoleniu na budowę ani zgłoszenia do

właściwego organu administracji architektoniczno — budowlanej.
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6. Uzyskane efekty ekologiczne:

. zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery: pył-S kg/a, 802-86 kg/a,

NOx—29 kg/a, CO-36 kg/a, COz-15.006 kg/a.

Umowny termin osiągnięcia efektów ekologicznych: 30.10.2017r..

Rzeczywisty termin osiągnięcia efektów ekologicznych, Wg oświadczenia Beneficjenta: 25.08.2017r..

6.1. Efekty rzeczowe:

. zmodernizowana wewnętrzna instalacja 0.0. W budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4

zlokalizowanym W Wodzisławiu Śląskim przy ul. Górniczej 7.

Umowny termin osiągnięcia efektu rzeczowego: 30.10.2017r..

Rzeczywisty termin osiągnięcia efektu rzeczowego, wg protokołu odbioru końcowego: 25.08.2017r..

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

7.1. Na podstawie udostępnionej przez Beneficjenta dokumentacji dla zrealizowanej inwestycji oraz na

podstawie przeprowadzonej Wizji lokalnej, potwierdzono wykonanie elementów Zadania, jak

W punkcie 4.2. niniejszego protokołu kontroli.

7.2. Zadanie zakończono i rozliczono W terminach umownych.

7.3. Zadanie oznakowane zgodnie z „Zasadami oznakowania (...)”, obowiązującymi W Funduszu.

8. Załączniki do protokołu:

o dokumentacja fotograficzna (dotyczy egzemplarza należącego do jednostki kontrolującej).
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9. Uwagi:

Spostrzeżenia i uwagi Inspektorów kontrolujących dla zrealizowanego zadania zamieszczono

w treści protokołu.

Protokół sporządzono W trzech jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym dwa zatrzymuje jednostka

kontrolowana, & jeden jednostka kontrolująca. Zobowiązano Beneficjenta do dostarczenia jednego

Z pozostawionych egzemplarzy protokołu do Biura Funduszu, bezpośrednio po uzupełnieniu

wymaganych podpisów.

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.

URZĄD MIASTA
WFOŚiGW w Katowicach W_vclz i ni Nd 11 kanji

Inspektor ul. Bogumińska 4
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Kierownik jednostki kontrolowanej
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